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PA GIGOV/SL 0152/2021 
 

São Luís, 30 de Junho de 2021 
 
 
À 
GIGOV/SL 
 
Assunto: Parecer de justificativa para atrasos na execução física e financeira da obra 
Ref: Contrato de Repasse nº 893488/2019 - Operação 1069866-45 - Programa 
Agropecuária Sustentável - pavimentação asfáltica em vias da zona rural do 
municipio de Presidente Dutra (MA) com meio fio sargeja e sinalização horizontal e 
vertical nos povoado creoli do joviniano (rua do açude medindo 362,56m; rua 
principal medindo 958,11m; rua do campo medindo  
 
 
 
Senhor (a) Coordenador (a), 
 
 1 O objeto deste parecer é a análise de justificativa do Ofício nº 124/2021 de 
29/06/2021,  encaminhado pelo Tomador do contrato em destaque, solicitando 
prorrogação de prazo de início ou retomada da execução das obras, que constituem 
impedimento para início da execução financeira, devido eventos climáticos, bem como 
Decretos da Pandemia e procedimentos de nova licitação que retardaram sua execução.   
 

1.1. Dispõe o SA 150, item 3.10.5.4.2, que devem ser rescindidos o CR´s vinculados 
aos exercícios financeiros a partir de 2017, quando não houver execução 
financeira, após 180 dias da liberação da primeira parcela de recursos. Contudo, 
os itens 3.10.5.4.4  e 3.11.3.3. estabelecem condições para prorrogação do 
referido prazo, desde que devidamente justificada e motivada pelo contratado, e 
desde que beneficie a execução do objeto, concedendo prazo adicional de mais 
180 dias.  Como segue:  

 
“... b) Podem ser prorrogados, desde que devidamente motivado e 
que não fique caracterizada culpa ou inércia do Contratado, no 
caso de que trata a alínea “c” do item 3.11.3.3.” 
 
“... c) Desde que devidamente justificado pelo Contratado e aceito 
pela GIGOV/REGOV, nos casos em que o objeto seja voltado 
para: 
 
 ▪Aquisição de equipamentos que exijam adequação uo outro 
aspecto que venha retardar a entrega do bem; ou 
 
▪Execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram 
paralisadas por eventos climáticos que retardaram a execução.” 
 
 

2. Desta forma, esta GIGOVS/SL autoriza a prorrogação do prazo disposto no item 
3.10.5.4.2, amparada pela justificativa apresentada pelo Contratado (devido eventos 
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climáticos, bem como Decretos da Pandemia e procedimentos de nova licitação), 
disposição normativa para tal  dilatação, e o benefício desta para execução do objeto, 
pelo prazo de 180 dias (até 27/12/2021) para execução física e início da execução 
financeira. 

 
 
 
É o nosso parecer. 
 
 
 
 
 
 
LUÍS FELIPE FAIFFER 
Assistente Pleno 
 
 
 
 
 
 
Dalvani Rodrigues Pereira de Arruda 
Coordenador de Filial 
 
 
 
 
 
 
MARCO AURÉLIO SIMÕES COELHO 

Gerente de Filial SE 

Gerência Executiva Governo São Luís/MA 
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