



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ: 06.138.366/0001-08



MAPA DE RISCOS

Dados do processo:	
Objeto:	Contratação de empresa para a realização de show artístico-musical com a cantora gospel "Gabi Sampaio", que integra a programação em alusão ao aniversário de emancipação de Presidente Dutra/MA, a ser realizado no dia 26 de junho de 2026.
Número do processo:	040526001/2026

Fase de Análise:
(x) Planejamento da contratação

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR/ARTISTA			
Risco 01:	Inexecução total ou parcial do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alto
Dano(s): Mobilização de estrutura, sonorização e pessoal, além da geração de expectativa para o público.			
Ações Preventivas: Cláusulas de sanções previstas em contrato, com multas e demais penalidades.			
Ações de contingência: Agor rapidamente com estudo sobre possibilidade da contratação de outra atração artística e acionar as cláusulas de penalidades e sanções previstas em contrato.			
Risco 02:	Dificuldade em realizar análise comparativa do objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ: 06.138.366/0001-08



Impacto:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alto
Danos: Múltiplos julgamentos e/ou opiniões pessoais sobre a apresentação ou serviço em questão.			
Ações preventivas: Realização de estudos técnicos, análise de notas fiscais de eventos semelhantes.			
Ações de contingência: Buscar realizar as contratações dentre análises proporcionadas através de trabalhos publicados em canais de comunicação de forma a aferir minimamente a qualidade da apresentação, além de análise de portfólio.			

Risco 03:	Não cumprimentos de obrigações, especificações, projetos e prazos.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alto
Danos: O não cumprimento de obrigações contratuais, como por exemplo: Apresentação no horário determinado ou duração de apresentação pactuada em contrato, assim como o não cumprimentos de prazos e especificações.			
Ações preventivas: Estudo técnico, observando o cumprimento de outros contratos de show artístico praticados com demais contratantes.			
Ações de contingência: Agir rapidamente com estudo sobre possibilidade da contratação de outra atração artística e acionar as cláusulas de penalidades e sanções previstas no contrato.			

Risco 04:	Indisponibilidade Financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alto
Danos: A não contratação do objeto contratado.			



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ: 06.138.366/0001-08



Ações preventivas: Planejamento financeiro da contratação.

Ações de contingência: Reprogramação do planejamento financeiro.

4. Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação.

Presidente Dutra – MA, 15 de maio de 2026.

Nívia Maria F.M. Pereira

Nívia Maria Fonseca Moraes Pereira
Secretária Adjunta Municipal de Cultura
Decreto nº 177/2026